



1. ESTRATEGIA		2. META		3. PLAN DE ACCIÓN		CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA					6. SEGUIMIENTO CUALITATIVO		7. SEGUIMIENTO CUANTITATIVO	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	COD. ESTRATEGIA	ESTRATEGIA ASIGNADA AL PLAN ESTRATÉGICO	COD. META	META ASIGNADA AL PLAN ESTRATÉGICO	COD. ACCIÓN	ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.1.	Consolidar la tecnología de la información y comunicaciones que garantice la confiabilidad, utilidad y oportunidad de los datos de la entidad.	2.1.1.	100% del plan de acción de trabajo	2.3.13	Coordinar el diseño, implementación, migración y servicio de OFICE 365 (COMANDO,OFFICE 365, LINCORIS)	Porcentaje de cumplimiento en la implementación del servicio de OFICE 365.	El indicador tiene como finalidad hacer un seguimiento con relación con el diseño, implementación, migración y servicio de OFICE 365. 1. Diseño y configuración (por trimestre) 2. Implementación y configuración de licencias (Ciclo trimestral) 3. Implementación de licencias (por trimestre)	De acuerdo a la actividad, el área realiza el diseño de la arquitectura, los estudios previos, diagrama de arquitectura y realiza el diseño de licencias para poder implementar la solución de OFICE 365 en los puestos con rango MAC-10 a MAC-2000 (incluido con OFICE 365 E4, E4+ y E4+ E5) para el periodo de febrero a junio.	Se realiza configuración de los rangos 365 por el personal de COPINA, el personal de electrónica y área de hardware y de mantenimiento.	Se realiza implementación y mantenimiento de la solución de OFICE 365.	25%	50%	100%
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.1.	Consolidar la tecnología de la información y comunicaciones que garantice la confiabilidad, utilidad y oportunidad de los datos de la entidad.	2.1.1.	100% del plan de acción de trabajo	2.3.14	Coordinar el diseño, desarrollo e implementación de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas	Porcentaje de cumplimiento en la implementación del diseño de arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	1. Fase pre-proyectual, levantamiento de información, diseño de la arquitectura, generación del cronograma. 2er Trimestre. 2. Diseño y configuración de la arquitectura (Ciclo trimestral) 3. Diseño, desarrollo e implementación de permisos racionales. 3do Trimestre. 4. Diseño, desarrollo e implementación de permisos racionales. 4to Trimestre. 5. Diseño, desarrollo e implementación de permisos racionales. 1er Trimestre. 6. Diseño, desarrollo e implementación de permisos racionales. 2do Trimestre.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	0%	33%	66%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.4.	Definir, diseñar e implementar la infraestructura física de COPINA de acuerdo con los requerimientos de la institución respecto a materia de servicios mínimos.	2.4.1.	Cumplir con el 100% de las actividades de infraestructura de acuerdo con el diagnóstico.	2.4.1.1	Definir las obras de mantenimiento de acuerdo con la programación realizada para la vigencia 2018.	El indicador tiene la finalidad de registrar la ejecución de las obras de mantenimiento de acuerdo con la programación realizada para la vigencia 2018.	1. Ejecución del control y seguimiento de mantenimiento de la vigencia 2018. 2. Ejecución del control y seguimiento de mantenimiento de la vigencia 2019.	Se define el plan de mantenimiento de acuerdo con el diagnóstico y se realiza la programación de las obras de mantenimiento de acuerdo con la programación realizada para la vigencia 2018.	Se ejecutan las obras de mantenimiento de acuerdo con la programación realizada para la vigencia 2018.	Atiende porcentajes al 100%.	50%	100%	100%
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.4.	Definir, diseñar e implementar la infraestructura física de COPINA de acuerdo con los requerimientos de la institución respecto a materia de servicios mínimos.	2.4.1.	Cumplir con el 100% de las actividades de infraestructura de acuerdo con el diagnóstico.	2.4.1.2	Definir y ejecutar el programa de expansión de bienes para la vigencia.	El indicador tiene como finalidad hacer un seguimiento de la ejecución de los programas de expansión de bienes para la vigencia.	1. Construcción y ejecución de los contratos de adquisición y comercialización de bienes inmuebles. 2. Ejecución de los contratos de adquisición y comercialización de bienes inmuebles. 3. Proceso de adquisición de bienes inmuebles que no se encuentran en uso.	Se define el programa de expansión de bienes para la vigencia 2018 y se realiza la programación de las obras de expansión de bienes para la vigencia 2018.	Se ejecutan los programas de expansión de bienes para la vigencia 2018 y se realiza la programación de las obras de expansión de bienes para la vigencia 2018.	Atiende porcentajes al 100%.	50%	100%	100%
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.5.	Implementar el programa de gestión documental en la entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo Central de la Nación - ACN.	2.5.1.	100% del Plan de acción de gestión documental y archivo.	2.5.1.1	Realizar la implementación del Programa de Gestión Documental.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades planeadas para la implementación del Programa de Gestión Documental.	1. Construcción y ejecución de los contratos de implementación de PGI. 2. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 3. Desarrollo Sistema Integrado de Gestión Documental. 4. Planificación de Sistema Integrado de Gestión Documental.	Se realiza la implementación del Programa de Gestión Documental en la entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo Central de la Nación - ACN.	Se ejecutan los programas de gestión documental en la entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo Central de la Nación - ACN.	Atiende porcentajes al 100%.	50%	75%	100%
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.5.	Implementar el programa de gestión documental en la entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo Central de la Nación - ACN.	2.5.1.	100% del Plan de acción de gestión documental y archivo.	2.5.1.2	Contribución del Registro de Activos de Información.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades relacionadas con la contribución del Registro de Activos de Información.	1. Elaboración de metodología y estructura para levantamiento de inventario de activos de información. 2. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 3. Desarrollo de metodología y estructura para levantamiento de inventario de activos de información. 4. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 5. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 6. Ejecución de los contratos de implementación de PGI.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	20%	40%	80%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.6.	Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo administrativo.	2.6.1.	100% cumplimiento de los criterios descritos en la política de desarrollo administrativo.	2.6.1.1	Realizar la implementación de la Política de Protección de Datos Personales para sus respectivos manuales.	Porcentaje de cumplimiento de la implementación de la política de protección de datos personales.	1. Análisis de la Política de Protección de Datos Personales y definición de las actividades a desarrollar para la implementación de la política de protección de datos personales. 2. Desarrollo del 30% de las actividades establecidas en el programa (equivalente al 20%). 3. Desarrollo del 60% de las actividades establecidas en el programa (equivalente al 40%). 4. Desarrollo del 100% de las actividades establecidas en el programa (equivalente al 100%).	Se realiza la implementación de la Política de Protección de Datos Personales para sus respectivos manuales.	Se realiza la implementación de la Política de Protección de Datos Personales para sus respectivos manuales.	20%	50%	80%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.6.	Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo administrativo.	2.6.1.	100% cumplimiento de los criterios descritos en la política de desarrollo administrativo.	2.6.1.2	Realizar el registro de los Bases de Datos del COPINA en la Superintendencia de Industria y Comercio.	Porcentaje de cumplimiento del registro de las bases de datos del COPINA en la Superintendencia de Industria y Comercio.	1. Identificación de registros para las bases de datos. 2. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 3. Registro de las bases de datos.	Se realiza el registro de los Bases de Datos del COPINA en la Superintendencia de Industria y Comercio.	Se realiza el registro de los Bases de Datos del COPINA en la Superintendencia de Industria y Comercio.	33%	100%	100%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.6.	Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo administrativo.	2.6.1.	100% de cumplimiento de los criterios descritos en la política de desarrollo administrativo.	2.6.1.3	Seguimiento a la implementación de la Política de Prevención del Daño Anticorrupción.	Porcentaje de cumplimiento de la implementación de la política de prevención del daño anticorrupción.	1. Capacitación. 2. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 3. Ejecución de los contratos de implementación de PGI.	Se realiza el seguimiento de la implementación de la Política de Prevención del Daño Anticorrupción.	Se realiza el seguimiento de la implementación de la Política de Prevención del Daño Anticorrupción.	25%	50%	66%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.6.	Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo administrativo.	2.6.1.	100% cumplimiento de los criterios descritos en la política de desarrollo administrativo.	2.6.1.4	Diseñar, implementación y adopción del sistema de gestión de información de la entidad.	Porcentaje de cumplimiento de la implementación y adopción del sistema de gestión de información de la entidad.	1. Diseño del sistema de gestión de información de la entidad. 2. Implementación del sistema de gestión de información de la entidad. 3. Adopción del sistema de gestión de información de la entidad.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el diseño, desarrollo e implementación del sistema de gestión de información de la entidad.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el diseño, desarrollo e implementación del sistema de gestión de información de la entidad.	0%	33%	66%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.6.	Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo administrativo.	2.6.1.	100% cumplimiento de los criterios descritos en la política de desarrollo administrativo.	2.6.1.5	Realizar el plan de acción de gestión institucional de acuerdo con el diagnóstico.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades relacionadas con el plan de acción de gestión institucional de acuerdo con el diagnóstico.	1. Documento de plan de acción de gestión institucional de acuerdo con el diagnóstico. 2. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 3. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 4. Ejecución de los contratos de implementación de PGI.	Se realiza el plan de acción de gestión institucional de acuerdo con el diagnóstico.	Se realiza el plan de acción de gestión institucional de acuerdo con el diagnóstico.	20%	50%	83%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.6.	Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo administrativo.	2.6.1.	100% cumplimiento de los criterios descritos en la política de desarrollo administrativo.	2.6.1.6	Organizar el manejo archivístico y legal de los documentos.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades relacionadas con el manejo archivístico y legal de los documentos.	1. Generación de documentos para el manejo archivístico y legal de los documentos. 2. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 3. Ejecución de los contratos de implementación de PGI.	Se realiza el manejo archivístico y legal de los documentos.	Se realiza el manejo archivístico y legal de los documentos.	0%	0%	0%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.6.	Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo administrativo.	2.6.1.	100% cumplimiento de los criterios descritos en la política de desarrollo administrativo.	2.6.1.7	Verificar e implementar la metodología para la gestión de los Bases de Datos del COPINA.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades relacionadas con la gestión de los Bases de Datos del COPINA.	1. Definición de metodología para la gestión de los Bases de Datos del COPINA. 2. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 3. Ejecución de los contratos de implementación de PGI.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	20%	50%	66%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.6.	Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo administrativo.	2.6.1.	100% cumplimiento de los criterios descritos en la política de desarrollo administrativo.	2.6.1.8	Realizar seguimiento y presentar reporte de avance del plan de acción de gestión institucional de desarrollo administrativo.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades relacionadas con el seguimiento y reporte de avance del plan de acción de gestión institucional de desarrollo administrativo.	1. Realizar seguimiento a las actividades de seguimiento del plan de acción de gestión institucional de desarrollo administrativo. 2. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 3. Ejecución de los contratos de implementación de PGI.	Se realiza el seguimiento y reporte de avance del plan de acción de gestión institucional de desarrollo administrativo.	Se realiza el seguimiento y reporte de avance del plan de acción de gestión institucional de desarrollo administrativo.	0%	50%	100%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.6.	Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo administrativo.	2.6.1.	100% cumplimiento de los criterios descritos en la política de desarrollo administrativo.	2.6.1.9	Completar la formación y emisión del Plan Estratégico 2019 - 2022.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades relacionadas con la formación y emisión del Plan Estratégico 2019 - 2022.	1. Realización de la formación y emisión del Plan Estratégico 2019 - 2022. 2. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 3. Ejecución de los contratos de implementación de PGI.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	0%	33%	33%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.6.	Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo administrativo.	2.6.1.10	100% cumplimiento de los criterios descritos en la política de desarrollo administrativo.	2.6.1.10	Realizar la implementación SECOP II en la entidad.	Porcentaje de cumplimiento de la implementación del SECOP II en la entidad.	1. Realización de la implementación del SECOP II en la entidad. 2. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 3. Ejecución de los contratos de implementación de PGI.	Se realiza la implementación del SECOP II en la entidad.	Se realiza la implementación del SECOP II en la entidad.	50%	100%	100%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.6.	Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo administrativo.	2.6.1.11	100% cumplimiento de los criterios descritos en la política de desarrollo administrativo.	2.6.1.11	General el plan institucional de bienestar.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades relacionadas con el plan institucional de bienestar.	1. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 2. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 3. Ejecución de los contratos de implementación de PGI.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	0%	100%	100%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.6.	Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo administrativo.	2.6.1.12	100% cumplimiento de los criterios descritos en la política de desarrollo administrativo.	2.6.1.12	Levantar e ejecutar las actividades de actualización de la información de la entidad.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades relacionadas con el levantamiento e ejecución de las actividades de actualización de la información de la entidad.	1. Levantamiento e ejecución de las actividades de actualización de la información de la entidad. 2. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 3. Ejecución de los contratos de implementación de PGI.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	0%	50%	100%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.6.	Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo administrativo.	2.6.1.13	100% cumplimiento de los criterios descritos en la política de desarrollo administrativo.	2.6.1.13	General el reglamento interno de Talento Humano.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades relacionadas con el reglamento interno de Talento Humano.	1. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 2. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 3. Ejecución de los contratos de implementación de PGI.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	0%	50%	75%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.6.	Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo administrativo.	2.6.1.14	100% cumplimiento de los criterios descritos en la política de desarrollo administrativo.	2.6.1.14	Definir e implementar políticas para la atención de quejas de los funcionarios de la entidad.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades relacionadas con la definición e implementación de políticas para la atención de quejas de los funcionarios de la entidad.	1. Definición e implementación de políticas para la atención de quejas de los funcionarios de la entidad. 2. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 3. Ejecución de los contratos de implementación de PGI.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	33%	33%	100%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.6.	Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo administrativo.	2.6.1.15	100% cumplimiento de los criterios descritos en la política de desarrollo administrativo.	2.6.1.15	Realizar la actualización de la Política de Asesoramiento del Cliente para el seguimiento de la actividad de asesoría de la entidad.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades relacionadas con la actualización de la Política de Asesoramiento del Cliente para el seguimiento de la actividad de asesoría de la entidad.	1. Actualización de la Política de Asesoramiento del Cliente para el seguimiento de la actividad de asesoría de la entidad. 2. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 3. Ejecución de los contratos de implementación de PGI.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	0%	33%	33%	
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios mínimos.	2.6.	Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo administrativo.	2.6.1.16	100% cumplimiento de los criterios descritos en la política de desarrollo administrativo.	2.6.1.16	Desarrollar mecanismos de divulgación en temas de gestión contractual.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades relacionadas con los mecanismos de divulgación en temas de gestión contractual.	1. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 2. Ejecución de los contratos de implementación de PGI. 3. Ejecución de los contratos de implementación de PGI.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	El personal de electrónica y área de hardware realiza el levantamiento de información, el diseño de la arquitectura, migración e implementación de procesos racionales e RUPA e integración de BD COPINA e integración con otros sistemas.	100%	100%	100%	

